

**420.3185.01 Préavis 47/16 - Révision PGA/RGATC pour CHF 140'000.--**

				<b>Comptes</b>					
<b>Date Paiment</b>	<b>Madataire</b>	<b>Concerne</b>	<b>Montant</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
11.01.2017	Publicitas	Publication FAO Révision PGA	194.40	194.40					
28.02.2017	Publicitas	Publication FAO complément Révision PGA	251.10						
15.05.2017	Courdesse	NH étude zone réservée	10'670.00						
15.06.2017	SDT	Emolument zone réservée	840.00						
30.06.2017	SDT	Emolument examen préalable complément zone réservée	280.00						
15.09.2017	Publicitas	Avis enquête zone réservée FAO	210.60						
15.09.2017	Tamédia	Avis enquête zone réservée 24heures	682.15						
28.02.2018	Courdesse	NH étude zone réservée	5'454.00						
28.02.2018	Thibaud Zingg	NH BAMO 2017	2'597.80		20'985.65				
01.01.2018	PROVISION	Ext. Provision NH Courdesse zone réservée (cpte 9259.01)	-15'000.00						
29.06.2018	GEA	Phase 1 - Vision stratégique et MétamorpHouse	6'468.20						
31.08.2018	GEA	Phase 1 - Vision stratégique et MétamorpHouse	8'077.50						
31.08.2018	I-Consulting	Etablissement objectif logement PGA	10'770.00						
31.08.2018	I-Consulting	Stratégie développement Cœur de Village	10'770.00						
31.08.2018	I-Consulting	Etude zones industrielles et artisanales, stratégie développt économique PGA	5'385.00						
15.10.2018	GEA	Phase 1 - vision stratégique PGA et réflexion "Centre"	5'169.60						
30.11.2018	GEA	Phase 1 vision stratégique PGA et démarche MétamorpHouse	16'575.05						
14.12.2018	COOP	Ateliers participatifs PGA du 01.12	62.85						
28.12.2018	Migros	Divers ateliers paticipatifs PGA du 01.12	38.85						
28.12.2018	GEA	Phase 1-2 vision stratégique PGA et démarche MétamorpHouse	9'725.30						
28.12.2018	Marché à la Ferm	collation atelier participatif PGA	480.00						
28.12.2018	Marché à la Ferm	collation séance retour PGA	180.00						
31.01.2019	I-Consulting	Analyse des lieux des capacités dével. des zones industrielles et artisanales Cugy - PGA	8'939.10						
31.01.2019	I-Consulting	Stratégie de programmation pr dével. du Coeur de Village Cugy - PGA	21'470.00						
31.01.2019	I-Consulting	Accompagné établissement objectif logement Cugy PGA	25'056.40						
31.01.2019	Thibaud Zingg	NH BAMO 2018	4'308.00			118'475.85			
<b>Total travaux selon préavis 47/16</b>			<b>139'655.90</b>						

Date Paiment	Madataire	Concerne	Montant	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>430.3185.01 Préavis 18/19 - Révision PGA/RGATC pour CHF 230'000.--</b>			<b>Comptes</b>						
13.03.2019	GEA	Phase 1-2 vision stratégique et révision PGA, frais, appui préavis et séance population du 07.02.2019	15'448.75			11'140.75	4'308.00		
15.03.2019	Migros	Collation séance infor PGA	65.10				65.10		
15.03.2019	Locatelli	Boîtes chocolat intervenants séance MetamorpHouse	84.40				84.40		
15.04.2019	I-Consulting	Analyse potentiel développt des zones industrielles et artisanales	1'599.35				1'599.35		
15.04.2019	I-Consulting	Accompagnement établissement Objectif Logements	3'974.15				3'974.15		
15.04.2019	I-Consulting	Stratégie développement Cœur du Village	3'581.05				3'581.05		
15.04.2019	Migros	Collation séance info publique MetamorpHouse	28.60				28.60		
14.06.2019	GEA	Phase 2 - Révision PGA, démarche MetamorpHouse, accompagnement technique	5'546.55				5'546.55		
30.09.2019	GEA	Phase 2 - Révision PGA, projet modèle analyse opportunité	10'716.15				10'716.15		
29.11.2019	Courdesse	PGA intercommunal Cugy-Bretigny	1'000.00				1'000.00		
31.12.2019	GEA	Phase 2 - Révision PGA, MétamopHouse, Projet modèle analyse opportunité, accomp. Technique Jalon 9 et cahier des charges étude mobilité	26'171.10				26'171.10		
15.04.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, MetamorpHouse, Frais, COMUR, accomp. Technique : analyse offre CITEC, analyse étude et complément, séances 12/2019 et 02/2020	26'898.10					26'898.10	
15.04.2020	CITEC	Analyse mobilité	14'000.00					14'000.00	
30.04.2020	GEA	Plan Guide Bourg et centralité	45'201.70					45'201.70	
15.07.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, dont CHF 2'175.-- pour plan Guide	15'831.90					15'831.90	
14.08.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, accomp. Technique : séance 18.06 analyse offre, recommandations, coordin. CITEC	7'269.75					7'269.75	
15.09.2020	Ribi	Intégration dangers naturels dans PGA	1'798.60					1'798.60	
15.10.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, presatations du 08.07-11.09, traitement thématiques (dangers naturels, relevé lisière forestière, demandes examen préliminaire, coordination intervenants et générale	11'470.05					11'470.05	

Date Paiment	Madataire	Concerne	Montant	2016	2017	2018	2019	2020	2021
30.11.2020	CITEC	Etude stationnement rue du Village	14'600.00					14'600.00	
15.12.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, Accomp. Technique : Etude mobilité, plan limite constructions, COMUR préparation séance, analyse	11'847.00					11'847.00	
30.12.2020	Thibaud Zingg	Analyse PAC, visite village	1'938.00					1'938.00	
15.01.2021	GEA	Phase 2 - Révision PGA, COMUR analyse remarques	5'977.35					5'977.35	
15.03.2021	GEA	Phase 2 - Révision PGA (dangers naturels, forêts, maj dossier 47OAT, bilan, coordination)	13'085.55						13'085.55
15.03.2021	GEA	ASICE - test implantation collège (1/3 charge Cugy) Janvier 2021	1'483.55						1'483.55
15.04.2021	GEA	Phase 2 - Révision PGA - forêts, commentaires muni, finalisation doc	3'796.45						3'796.45
15.04.2021	GEA	ASICE - test implantation collège (1/3 charge Cugy) Janvier-Février 2021	2'706.85						2'706.85
14.05.2021	GEA	ASICE - test implantation collège (1/3 charge Cugy) - Mars 2021	1'717.80						1'717.80
31.05.2021	GEA	Phase 2 - Contact Mme Payot-Diouf, présentation séance 23.04 DGTL et PV, information bureau Holinger	4'684.95						4'684.95
30.06.2021	RIBI	Révision PGA - Zone des dangers naturels	1'453.95						1'453.95
15.07.2021	GEA	Phase 2 - analyse densification par secteurs, modification plans, séance du 20.05.2021	2'030.15						2'030.15
13.08.2021	GEA	Phase 2 - <b>Prestations au 30 juin 2021</b> - complément analyse densification, séance DGTL du 18.06 et PV, réflexion stratégiques budget-cadre	3'591.80						3'591.80

<b>Total travaux selon préavis 18/19 au 30.06.2021</b>	<b>259'598.70</b>
--	-------------------

<b>Total Global 2 préavis</b>	<b>399'254.60</b>	194.40	20'985.65	129'616.60	57'074.45	156'832.45	34'551.05
-------------------------------	-------------------	--------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

*Dépassement s/2 préavis (CHF 140'000.- + CHF 230'000.--)*

**-29'254.60**

**420.3185.01 - Préavis 47/16 - Révision PGA/RGATC - CHF 140'000.--**

<b>Emoluments et frais de publications</b>			<b>2'458.25</b>
11.01.2017	Publicitas	Publication FAO Révision PGA	194.40
28.02.2017	Publicitas	Publication FAO complément Révision PGA	251.10
15.06.2017	SDT	Emolument zone réservée	840.00
30.06.2017	SDT	Emolument examen préalable complément zone réservée	280.00
15.09.2017	Publicitas	Avis enquête zone réservée FAO	210.60
15.09.2017	Tamédia	Avis enquête zone réservée 24heures	682.15

<b>Frais géomètre</b>			<b>1'124.00</b>
15.05.2017	Courdesse	NH étude zone réservée	10'670.00
01.01.2018	PROVISION	Ext. Provision NH Courdesse zone réservée (cpte 9259.01)	-15'000.00
28.02.2018	Courdesse	NH étude zone réservée	5'454.00

<b>Architecte conseil</b>			<b>6'905.80</b>
28.02.2018	Thibaud Zingg	NH BAMO 2017	2'597.80
31.01.2019	Thibaud Zingg	NH BAMO 2018	4'308.00

<b>I-Consulting</b>			<b>82'390.50</b>
31.08.2018	I-Consulting	Etablissement objectif logement PGA	10'770.00
31.08.2018	I-Consulting	Stratégie développement Cœur de Village	10'770.00
31.08.2018	I-Consulting	Etude zones industrielles et artisanales, stratégie développt économique PGA	5'385.00
31.01.2019	I-Consulting	Analyse des lieux des capacités dével. des zones industrielles et artisanales Cugy - PGA	8'939.10
31.01.2019	I-Consulting	Stratégie de programmation pr dével. du Coeur de Village Cugy - PGA	21'470.00
31.01.2019	I-Consulting	Accompagné établissement objectif logement Cugy - PGA	25'056.40

<b>GEA</b>			<b>46'015.65</b>
29.06.2018	GEA	Phase 1 - Vision stratégique et MétamorphHouse	6'468.20
31.08.2018	GEA	Phase 1 - Vision stratégique et MétamorphHouse	8'077.50
15.10.2018	GEA	Phase 1 - vision stratégique PGA et réflexion "Centre"	5'169.60
30.11.2018	GEA	Phase 1 vision stratégique PGA et démarche MétamorphHouse	16'575.05
28.12.2018	GEA	Phase 1-2 vision stratégique PGA et démarche MétamorphHouse	9'725.30

<b>Divers frais en lien avec l'atelier participatif</b>			<b>761.70</b>
28.12.2018	Marché à la Fern	collation atelier participatif PGA	480.00
28.12.2018	Marché à la Fern	collation séance retour PGA	180.00
14.12.2018	COOP	Ateliers participatifs PGA du 01.12	62.85
28.12.2018	Migros	Divers ateliers participatifs PGA du 01.12	38.85

<b>Total</b>	<b>139'655.90</b>
--------------	-------------------

**430.3185.01 - Préavis 18/19 - Révision PGA/RGATC (suite) - CHF 230'000.--**

<b>Emoluments et frais de publications</b>			<b>0.00</b>
<b>Frais géomètre</b>			<b>1'000.00</b>
29.11.2019	Courdesse	PGA intercommunal Cugy-Bretigny	1'000.00
<b>Architecte conseil</b>			<b>0.00</b>
<b>I-Consulting</b>			<b>9'154.55</b>
15.04.2019	I-Consulting	Analyse potentiel développpt des zones industrielles et artisanales	1'599.35
15.04.2019	I-Consulting	Accompagnement établissement Objectif Logements	3'974.15
15.04.2019	I-Consulting	Stratégie développement Cœur du Village	3'581.05
<b>GEA</b>			<b>215'475.50</b>
15.03.2019	GEA	Phase 1-2 vision stratégique et révision PGA, frais, appui préavis et séance population du 07.02.2019	15'448.75
14.06.2019	GEA	Phase 2 - Révision PGA, démarche MetamorpHouse, accompagnement technique	5'546.55
30.09.2019	GEA	Phase 2 - Révision PGA, projet modèle analyse opportunité	10'716.15
31.12.2019	GEA	Phase 2 - Révision PGA, MétamopHouse, Projet modèle analyse opportunité, accomp. Technique Jalon 9 et cahier des charges étude mobilité	26'171.10
15.04.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, MetamorpHouse, Frais, COMUR, accomp. Technique : analyse offre CITEC, analyse étude et complément, séances 12/2019 et 02/2020	26'898.10
30.04.2020	GEA	Plan Guide Bourg et centralité	45'201.70
15.07.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, dont CHF 2'175.-- pour plan Guide	15'831.90
14.08.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, accomp. Technique : séance 18.06 analyse offre, recommandations, coordin. CITEC	7'269.75
15.10.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, presatations du 08.07-11.09, traitement thématiques (dangers naturels, relevé lisière	11'470.05
15.12.2020	GEA	Phase 2 - Révision PGA, Accomp. Technique : Etude mobilité, plan limite constructions, COMUR préparation	11'847.00
15.01.2021	GEA	Phase 2 - Révision PGA, COMUR analyse remarques	5'977.35
15.03.2021	GEA	Phase 2 - Révision PGA (dangers naturels, forêts, maj dossier 47OAT, bilan, coordination)	13'085.55
15.04.2021	GEA	Phase 2 - Révision PGA - forêts, commentaires muni, finalisation doc	3'796.45
31.05.2021	GEA	Phase 2 - Contact Mme Payot-Diouf, présentation séance 23.04 DGTL et PV, information bureau Holinger	4'684.95
15.07.2021	GEA	Phase 2 - analyse densification par secteurs, modification plans, séance du 20.05.2021	2'030.15
16.08.2021	GEA	Phase 2 - <b>Prestations au 30 juin 2021</b> - complément analyse densification, séance DGTL du 18.06 et PV,	3'591.80
15.03.2021	GEA	ASICE - test implantation collège (1/3 charge Cugy) - Janvier 2021	1'483.55
15.04.2021	GEA	ASICE - test implantation collège (1/3 charge Cugy) - Janvier-Février 2021	2'706.85
14.05.2021	GEA	ASICE - test implantation collège (1/3 charge Cugy) - Mars 2021	1'717.80

**430.3185.01 - Préavis 18/19 - Révision PGA/RGATC (suite) - CHF 230'000.--**

<b>Divers frais en lien avec projet</b>			<b>33'968.65</b>
15.03.2019	Migros	Collation séance infor PGA	65.10
15.03.2019	Locatelli	Boîtes chocolat intervenants séance MetamorpHouse	84.40
15.04.2019	Migros	Collation séance info publique MetamorpHouse	28.60
15.04.2019	CITEC	Analyse Mobilité	14'000.00
30.11.2020	CITEC	Etude stationnement rue du Village	14'600.00
15.09.2020	Ribi	Intégration dangers naturels dans PGA (acompte)	1'798.60
30.06.2021	RIBI	Révision PGA - Zone des dangers naturels (solde)	1'453.95
30.12.2020	Thibaud Zingg	Analyse PAC, visite village	1'938.00

<b>Total</b>	<b>259'598.70</b>
--------------	-------------------

<b>Dépenses totales Préavis 47/16 et 18/19 au 30.06 2021</b>	<b>399'254.60</b>
--	-------------------